

**Потребительский кооператив  
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ПУШКИНО»**




г. Пушкино

Московская область

**План работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома № 3а, проезд  
Инессы Арманд, г. Пушкино на 2018 год**

№ п/п	Виды работ (услуг)	Сроки выполнения /периодичность/ оказания работ и услуг	Факт выполнения (оказания) выполнения (оказания) работ, услуг	Причины отклонения от плана	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Частичное восстановление теплоизоляции трубопроводов в подвале	2 квартал 2018 г.			
2.	Восстановление и окраска ограждения около дома	3 квартал 2018 г.			
3.	Окраска газовых труб	2 квартал 2018 г.			
4.	Спил аварийных деревьев, сухостоя (по необходимости)	2-3 квартал 2018 г.			
5.	Герметизация межпанельных швов (по заявкам жильцов)	3 квартал 2018 г.			
6.	Уборка и обкос придворовой территории	2-3 квартал 2018 г.			



  
 \_\_\_\_\_ Г. С. Курчакова  
  
 \_\_\_\_\_ М. А. Шишкина  
  
 \_\_\_\_\_ А. В. Кузнецов